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Situation géographique 
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Les Glissements de terrain  
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Le traumatisme de la population 
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Fissure de tête du glissement : Décrochement de 1,50 
à 1,80 m affectant notamment la RD121 sur 60 m. 



L’ampleur des dégâts 
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L’expertise 
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◦ 2002-2006 Expertise géotechnique : 
 Objectif Définir l’origine et l’emprises 
 des glissements passés. 
 



2009 Scénario d’aménagement  
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2010 Le Financement  

Gestion des eaux pluviales et du risque 8 

Féternes 
 

Coût Travaux + Maîtrise d’oeuvre  : 900 000 € TTC 

Etat CG74  

69,70%  8,13%  

Région 

Aides au financement maximales    80% Autofinancement   20%  

2,17% 20,00% 



2010 Maîtrise du foncier 
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2011 La route départementale 
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2011 : Reconstruction de la route départementale  



Intervenants : Etude et suivi de travaux 
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Hydraulicien    -   géotechnicien 

Conducteur d’Opération Maître d’Ouvrage  

Entreprise Travaux Publics    Groupement Maître d’Oeuvre 



Quelques photos des réalisations 
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AVANT APRES 
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Les leviers de réussite 
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Les leviers de réussite de l’opération: 
- La volonté, la forte mobilisation et la perspicacité du conseil municipal 
- Le relationnel avec les sinistrés, avec les propriétaires de terrains. 
- La communication aux administrés de la démarche entreprise, l’information 

par des réunions publiques, l’appel aux connaissances de terrain. 
- L’implication des services de l’état tout au long de l’opération. 
- Des bureaux d’études compétents : 
         TERACTEM Mr Francillard , conducteur d’opération 
         Hydrétudes Mr Guitard, maîtrise d’œuvre 
- Une entreprise SOCCO, qui a mis plusieurs équipes sur le chantier pour 

respecter les délais exigés et impératifs. 
 

- Une population consciente et rassurée que tout est mis en œuvre pour 
éviter un nouveau glissement de terrain qui reste cependant imprévisible. 
 

A charge de la commune de maintenir ces ouvrages en bon état. 
 
 
 
 



Conclusion 
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Le traumatisme qui perdure: 
. Un risque de glissement non prédictible. 
. Dévalorisation des biens (maison et terrain). 
. Le PLU a été mis en place en 2013, il définit toute la zone comme étant à risque en 
conformité avec la carte des aléas et ne permet pas de nouvelles constructions, mais 
uniquement la restauration de bâtiments existants. 
- 2 Tentatives de mise en place d’un PPR par les services de l’Etat, non encore abouti à 
ce jour. 
 
Conclusion: 
La commune par ces travaux de sécurisation du secteur, a obtenu la confiance de ses 
administrés. La population souhaite pourtant mieux connaître le risque. 
 Des études géotechniques sont en cours dans les hameaux par les services de l’état 
afin de justifier voir réviser la carte des aléas et mettre en place un PPR. 


